
 

Sr. Amilivia González, Presidente 
 
Sr. Estella Hoyos, Consejero 
Sr. Fernández Costales, Consejero y 
Ponente 
Sr. Nalda García, Consejero  
 
Sr. Sobrini Lacruz, Secretario 

La Sección Primera del Consejo 
Consultivo de Castilla y León, 
reunida en Zamora el día 1 de 
diciembre de 2011, ha examinado 
el expediente relativo a la resolu-
ción del contrato de obras suscrito 
entre la Diputación Provincial de 
xxxxx y qqqqq, S L.  y a la vista del 
mismo y tal como corresponde a 
sus competencias, emite, por unani-
midad, el siguiente 

 . ,

 
 
 

DICTAMEN 
 
I 

ANTECEDENTES DE HECHO 
 

El día 8 de noviembre de 2011 tuvo entrada en este Consejo Consultivo 
la solicitud de dictamen preceptivo sobre el expediente relativo a la resolución 
del contrato de ejecución de la obra “Abastecimiento y pavimentación en xxxx1 
y Anejo”, suscrito entre la Diputación de xxxxx y qqqqq, S.L. 
 

Examinada la solicitud y admitida a trámite con fecha 10 de noviembre 
de 2011, se procedió a darle entrada en el registro específico de expedientes 
del Consejo con el número de referencia 1.431/2011, iniciándose el cómputo 
del plazo para la emisión del dictamen, tal como dispone el artículo 53 del 
Reglamento Orgánico del Consejo Consultivo de Castilla y León, aprobado por 
el Decreto 102/2003, de 11 de septiembre. Turnado por el Sr. Presidente del 
Consejo, correspondió su ponencia al Consejero Sr. Fernández Costales. 
 

Primero.- Por Orden del Diputado Delegado de Obras y Planes 
Provinciales de la Diputación de xxxxx de 2 de septiembre de 2011 se incoa el 
procedimiento relativo a la resolución del contrato suscrito con la empresa 
qqqqq, S.L. el 8 de noviembre de 2010, para la ejecución de la obra de 
Abastecimiento y pavimentación en xxxx1 y Anejo, obra nº 16, financiada con 
cargo al Fondo de Cooperación Local, anualidad 2010, al amparo de los 
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artículos 197 (Resolución por demora) y los artículos 206 y 208 (sobre causas y 
efectos de la resolución contractual), todos ellos de la Ley 30/2007, de 30 
octubre, de Contratos del Sector Público. 

 
Segundo.- Obran en el expediente: 
 

  - Informe del ingeniero técnico de obras públicas de la Diputación 
de xxxxx de 12 de julio, en el que señala que el contrato se firmó el 8 de 
noviembre de 2010, que el replanteo tuvo lugar el 26 de noviembre y que su 
plazo de ejecución era de 9 meses, “por lo que el plazo terminó el 27 de agosto 
de 2011”. Añade que “La obra consiste en un abastecimiento que ya está 
ejecutado y certificado; en una pavimentación de hormigón que también está 
ejecutada y certificada y en otra pavimentación con mezcla bituminosa en 
caliente que no se ha realizado por no haber ido el contratista sin que exista 
impedimento para su ejecución”. 
 

 - Documentación referida al expediente de contratación, entre la 
que se incluye el pliego de cláusulas administrativas particulares, cuya cláusula 
II.1.4 dispone que el plazo total de ejecución del contrato es de nueve meses, 
que comenzará a contarse desde el día siguiente al de la firma del acta de 
comprobación del replanteo con resultado viable. La cláusula tercera del 
documento de formalización del contrato de 8 de noviembre de 2010 fija 
también en 9 meses el plazo de ejecución del contrato. 

 
 - Informe del Servicio Administrativo del Área de Obras de la 

Diputación de 2 de septiembre, que estima procedente la resolución del 
contrato citado por incumplimiento de los plazos de ejecución por parte del 
contratista. Pone de manifiesto igualmente que es una obra con financiación 
condicionada a su ejecución en plazo, por lo que la realización de la obra fuera 
de éste podría derivar en la obligación de retornar a la Administración 
cofinanciadora los fondos que en su día fueron transferidos a la Diputación 
Provincial. 

 
 - Informe de la Secretaría de la Diputación de 7 de septiembre en 

el que concluye que procede la resolución del contrato por demora en el 
cumplimiento de los plazos por parte del contratista, con incautación de la 
garantía y la indemnización a la Administración por los daños y perjuicios 
ocasionados en lo que exceda del importe de la garantía incautada. 
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 - Informe de fiscalización de conformidad de la Intervención de la 

Diputación de 6 de septiembre. 
 
Tercero.- Mediante Providencia de 14 de septiembre se concede trámite 

de audiencia al contratista y al avalista. 
 
El 30 de septiembre el contratista presenta un escrito en el que se opone 

a la resolución del contrato, al considerar que la incoación del procedimiento es 
nula de pleno derecho por falta de competencia del Diputado Delegado del Área 
de Obras, que no es el órgano de contratación; y, en cuanto al fondo del asunto, 
porque la demora en la ejecución del contrato no le es imputable, sino que ha 
estado motivada por las condiciones climatológicas y por la continua subida de 
los materiales, que implican un encarecimiento económico importante. 

 
Cuarto.- El 21 de octubre se formula propuesta de resolución del 

contrato por incumplimiento del plazo de ejecución imputable al contratista y 
por incumplimiento de las restantes obligaciones contractuales esenciales, como 
es el no comenzar la obra, con incautación de la garantía definitiva.  

 
 Quinto.- El 21 y 27 de octubre de 2011 se notifica al contratista y al 
avalista respectivamente, el Decreto de la Presidencia de 14 de octubre que 
acuerda la suspensión del plazo máximo legal para resolver y notificar la 
resolución, al amparo del artículo 42.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.  
 

En tal estado de tramitación, se dispuso la remisión del expediente al 
Consejo Consultivo de Castilla y León para que emitiera dictamen. 
 
 

II 
CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

 
1ª.- El Consejo Consultivo de Castilla y León dictamina en el presente 

expediente con carácter preceptivo, de conformidad con lo previsto en el 
artículo 4.1.h),3º de la Ley 1/2002, de 9 de abril, reguladora del Consejo 
Consultivo de Castilla y León, correspondiendo a la Sección Primera emitir el 
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dictamen según lo establecido en el punto 4º, regla A), apartado e), del 
Acuerdo de 30 de octubre de 2003, del Pleno del Consejo, por el que se 
determina el número, orden, composición y competencias de las Secciones. 
 

2ª.- La normativa aplicable, tal y como se recoge en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares que rige el contrato, viene determinada 
fundamentalmente, además de por dicho pliego, por la Ley 30/2007, de 30 
octubre, de Contratos del Sector Público (en adelante LCSP), por el Real 
Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente dicha 
Ley, y por el Reglamento General de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas, aprobado por el Real Decreto 1.098/2001, de 12 de 
octubre (en adelante, RGLCAP). 

 
 La competencia para acordar la resolución del contrato y determinar sus 
efectos corresponde al órgano de contratación, conforme dispone el artículo 
194 de la LCSP. En el presente caso, al Presidente de la Diputación, de acuerdo 
con el apartado 1 de la disposición adicional segunda de la LCSP. 
 

En cuanto al procedimiento administrativo seguido, el artículo 197 de la 
LCSP, relativo a la “Resolución por demora y prórroga de los contratos”, 
dispone en su apartado 1 que “En el supuesto a que se refiere el artículo 
anterior (relativo a la demora en la ejecución de los contratos), si la 
Administración optase por la resolución ésta deberá acordarse por el órgano de 
contratación o por aquél que tenga atribuida esta competencia en las 
Comunidades Autónomas, sin otro trámite preceptivo que la audiencia del 
contratista y, cuando se formule oposición por parte de éste, el dictamen del 
Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma 
respectiva”. Estos trámites se cumplimentan en el procedimiento, así como la 
audiencia al avalista que prevé el artículo 109.1.b) del RGLCAP, cuando se 
propone, como en este caso, la incautación de la garantía. 
 

3ª.- El asunto sometido a consulta versa sobre el expediente relativo a la 
resolución del contrato de la obra “Abastecimiento y pavimentación en xxxx1 y 
Anejo”, suscrito por la Diputación de xxxxx y qqqqq, S.L., que se opone a tal 
actuación. 
 

 4



 

La propuesta de resolución del contrato de 21 de octubre de 2011 se 
fundamenta en un incumplimiento contractual imputable al contratista 
conforme a las letras e) y g) del artículo 206 de la LCSP.  

 
Previamente a su análisis debe advertirse, para su consideración en la 

resolución que se dicte en el procedimiento, que la Ley 34/2010, de 5 de 
agosto, modificó el artículo 206 de la LCSP suprimiendo su letra d), al tiempo 
que dio nueva enumeración alfabética sucesiva a las restantes letras. De este 
modo, “La demora en el cumplimiento de los plazos por parte del contratista” 
que figuraba en la redacción inicial de la LCSP en la letra e) del artículo citado, 
aparece ahora como causa de resolución de la letra d) del artículo 206 de la 
LCSP y “El incumplimiento de las restantes obligaciones contractuales 
esenciales, calificadas como tales en los pliegos o en el contrato”, antes letra 
g), figura como letra f) del referido artículo 206 de la LCSP. 

  
Lo mismo ocurre en el artículo 208 de la LCSP, referido a los “Efectos de 

la resolución”, en el que dicha Ley suprime el apartado 1 y da nueva 
numeración sucesiva a los restantes, de modo que los efectos de la resolución 
por incumplimiento culpable del contratista, se determinan actualmente en el 
apartado 3 del citado artículo 208 de la LCSP. 

 
Se indica igualmente que, aunque bien pudieran haberlo hecho, ni el 

pliego de cláusulas administrativas particulares ni el contrato califican 
expresamente como obligación contractual esencial, a los efectos del artículo 
206.f) de la LCSP, la de dar comienzo a la obra en un momento determinado, 
por lo que no parece necesario acordar la resolución del contrato a su amparo, 
máxime cuando dicha resolución contractual puede fundamentarse claramente 
en otra causa. Además, tal y como se desprende del informe del ingeniero 
técnico de obras públicas de la Diputación de xxxxx de 12 de julio de 2011, la 
ejecución de la obra sí ha comenzado. 

 
El debate debe centrarse, por tanto, en el análisis de la concurrencia de 

la causa de resolución del contrato prevista en el artículo 206.d) de la LCSP: “La 
demora en el cumplimiento de los plazos por parte del contratista (…)”. En 
relación con este precepto deben traerse a colación el artículo 196.2 de la 
LCSP, que dispone que “El contratista está obligado a cumplir el contrato dentro 
del plazo total fijado para la realización del mismo, así como de los plazos 
parciales señalados para su ejecución sucesiva” y el artículo 196.4, que faculta 
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a la Administración para optar entre la resolución del contrato o la imposición 
de penalidades “Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere 
incurrido en demora respecto al incumplimiento del plazo total”.  

 
Según reiterada jurisprudencia “el contrato de obras es típicamente un 

contrato de resultado. De ahí que tanto la Ley como el Reglamento, al 
desarrollar la ejecución de este contrato, hagan hincapié en los preceptos 
mencionados para resaltar la obligación del contratista de cumplir tanto los 
plazos parciales fijados para la ejecución sucesiva, como el general o final para 
su total realización. Item más, para la constitución en mora del contratista no 
se requiere interpelación o intimación previa por parte de la Administración; 
hasta tal punto que una racional presunción de incumplimiento del plazo final, 
deducido de la conducta del contratista en el desarrollo de la obra permite a la 
Administración optar por la resolución del contrato” (entre otras, Sentencias del 
Tribunal Supremo de 14 de julio de 1986, 20 de marzo de 1989 y 12 de marzo 
de 1992). 

 
Las alegaciones presentadas por la empresa contratista, que atribuye la 

demora en el cumplimiento del contrato a las condiciones meteorológicas y al 
aumento del precio de los materiales (que ni especifica ni acredita que 
imposibilitaran los trabajos) no desvirtúan la causa de resolución analizada. El 
informe del ingeniero técnico de obras públicas de la Diputación de xxxxx de 12 
de julio de 2011 señala que “La obra consiste en un abastecimiento que ya está 
ejecutado y certificado; en una pavimentación de hormigón que también está 
ejecutada y certificada y en otra pavimentación con mezcla bituminosa en 
caliente que no se ha realizado por no haber ido el contratista sin que exista 
impedimento para su ejecución”. 
 

Por otra parte, no consta en el expediente que el contratista haya 
solicitado la ampliación del plazo de ejecución. Esta posibilidad de prórroga se 
regula en el artículo 197.2 de la LCSP, que dispone: “Si el retraso fuese 
producido por motivos no imputables al contratista y éste ofreciera cumplir sus 
compromisos dándole prórroga del tiempo que se le había señalado, se 
concederá por la Administración un plazo que será, por lo menos, igual al 
tiempo perdido, a no ser que el contratista pidiese otro menor”. 

 
Tampoco consta en el expediente remitido que el contratista alegara las 

mencionadas adversidades climatológicas como causa del retraso durante el 
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plazo de ejecución del contrato. Cabe citar, en relación con ello, la Sentencia 
del Tribunal Supremo de 25 de junio de 1998, que señala: “Respecto de las 
lluvias que cayeron a la sazón, ninguna prueba pericial se ha hecho sobre si un 
volumen pluvial de esa naturaleza es suficiente para obstaculizar totalmente la 
realización de las obras. Y poca relevancia podemos dar a esta causa cuando la 
entidad actora nada dijo sobre ello en el momento en que la dificultad surgió, 
sino sólo `a posteriori´, lo que dice poco de la diligencia que todo contratista 
debe guardar en sus relaciones con la Administración”. 

 
Debe recordarse que con la adjudicación del contrato el contratista 

adquiere la obligación de ejecutar las obras “con estricta sujeción a las 
estipulaciones contenidas en el pliego de cláusulas administrativas particulares 
y al proyecto que sirve de base al contrato y conforme a las instrucciones que 
en interpretación técnica de éste dieren al contratista el Director facultativo de 
las obras, y en su caso, el responsable del contrato, en los ámbitos de su 
respectiva competencia” (artículo 213 de la LCSP). Además, el artículo 199 de la 
LCSP establece que “La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura 
del contratista, sin perjuicio de lo establecido para el de obras en el artículo 214 
(…)”, precepto este último que otorga al contratista el derecho a una 
indemnización en los casos de fuerza mayor, siempre que no exista actuación 
imprudente por parte del contratista. 

 
Se opone también por el contratista la nulidad de pleno derecho de la 

orden de incoación del procedimiento por falta de competencia para su 
adopción del Diputado Delegado del Área de Obras, que no es el órgano de 
contratación. Al respecto explica la propuesta de resolución que la actuación del 
referido “Diputado” se realiza en uso de las competencias que le atribuye el 
Decreto de Presidencia nº 1.694, de 7 de abril de 2009, y las disposiciones 
legales vigentes -que aparecen citadas en la Orden de incoación-. Dicho decreto 
acuerda el establecimiento de un régimen de delegaciones y competencias, 
entre las cuales cita con carácter general, entre otras, la dirección y gestión en 
general, el estudio, informe, propuesta y ejecución, y la emisión de actos 
administrativos que no pongan fin a la vía administrativa o que sean de trámite 
no cualificado. Si bien no consta en el expediente el referido Decreto, es claro 
que el acuerdo de inicio del procedimiento ha de calificarse como acto de 
trámite que no pone fin a la vía administrativa, por lo que parece integrarse en 
el ámbito de aquella resolución, la cual deberá incorporarse al expediente a fin 
de motivar el rechazo de la alegación formal efectuada por el contratista. 
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De todo lo anterior se desprende que, transcurrido el término previsto en 
el contrato para su realización sin haberse éste ejecutado, el contrato estaría 
incurso en esa causa de resolución puesto que, como señaló el Consejo de 
Estado en su Dictamen 912/1997, de 27 de febrero, “(…) el simple vencimiento 
de los plazos sin que la prestación del contratista esté realizada implica ipso
iure la calificación de incumplimiento, pues el contrato administrativo tiene 
como elemento característico ser un negocio a plazo fijo, en el que el tiempo 
constituye una condición esencial”. 

 

 
Respecto a esta causa resolutoria, existe una reiterada doctrina 

jurisprudencial (entre otras, Sentencia del Tribunal Supremo de 10 de marzo de 
1999) y del Consejo de Estado, en el sentido de que no basta cualquier 
incumplimiento contractual para que se produzca el efecto resolutivo, sino que 
ha de traducirse en una valoración del incumplimiento grave y de naturaleza 
sustancial del contrato, al ser la resolución la consecuencia más grave que 
puede derivarse de esta circunstancia. 
 

Asimismo, tal y como mantiene el Tribunal Supremo en Sentencia de 14 
de diciembre de 2001, la resolución por incumplimiento del contrato ha de 
limitarse a los supuestos en que sea patente “una voluntad rebelde a su 
cumplimiento, sin bastar el simple retraso, al requerirse una pasividad dolosa, 
culposa o negligente imputable al contratista, como ha venido exigiendo la 
jurisprudencia de esta Sala a tales efectos”. 

 
Por lo que se refiere a la entidad del incumplimiento en el contexto de la 

relación jurídica contractual que se examina, el incumplimiento del contratista 
puede ser calificado de culpable ya que, tal y como se refleja en el informe del 
ingeniero técnico de obras públicas ya citado, la pavimentación con mezcla 
bituminosa en caliente no se ha realizado por no haber ido el contratista. sin 
que exista impedimento en su ejecución.  

 
En definitiva, puede apreciarse que el incumplimiento de la empresa 

contratista es de tal entidad que motiva la resolución del contrato, al amparo 
del artículo 206.d) de la LCSP.  

 
4ª.- El incumplimiento culpable del contratista provoca como efectos de 

la resolución la incautación de la garantía constituida, en los términos previstos 
en el artículo 88.c) de la LCSP, y la indemnización de los daños y perjuicios que 
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hayan podido ocasionarse a la Administración contratante por la actuación del 
contratista, en lo que exceda de dicha garantía, de conformidad con el artículo 
208.3 de la LCSP. Todo ello sin perjuicio de la liquidación de la obra ejecutada 
que proceda, conforme al artículo 222.1 de la LCSP: “La resolución del contrato 
dará lugar a la comprobación, medición y liquidación de las obras realizadas con 
arreglo al proyecto, fijando los saldos pertinentes a favor o en contra del 
contratista”.  
 

El mencionado artículo 208.3 de la LCSP ha de ponerse en relación con el 
113 del RGLCAP, que dispone que “En los casos de resolución por 
incumplimiento culpable del contratista, la determinación de los daños y 
perjuicios que deba indemnizar éste se llevará a cabo por el órgano de 
contratación en decisión motivada previa audiencia del mismo, atendiendo, 
entre otros factores, al retraso que implique para la inversión proyectada y a los 
mayores gastos que ocasione a la Administración”.  

 
Para su fijación, si procede, deberá tenerse en cuenta la jurisprudencia 

del Tribunal Supremo, que ya en Sentencia de 9 de diciembre de 1980 declaró 
que “(…) debiendo tenerse presente en esta materia de indemnización de 
daños y perjuicios la constante jurisprudencia que exige al que pretende hacer 
efectivo tal derecho que acredite la existencia real y efectiva de los daños, pues 
sólo podrán ser tomados en consideración aquellos perjuicios efectivos sufridos 
que estén suficientemente demostrados por cálculos obtenidos de datos 
fundados en valores reales y no meramente hipotéticos de resultados posibles 
pero no seguros”. 

 
Cabe citar finalmente, en atención a las circunstancias que concurren en 

la financiación del presente contrato, el Dictamen del Consejo de Estado 
1.450/2003, de 26 de junio, según el cual “Para la concreta determinación de 
los daños y perjuicios, sin embargo, deberá incoarse un expediente 
contradictorio con audiencia al contratista a fin de que se individualicen los 
daños sufridos por el Ayuntamiento con cuantificación de los correspondientes 
perjuicios, incluyendo como partidas computables las subvenciones que la 
Entidad Local Menor haya podido perder como consecuencia de los retrasos 
imputables al contratista en la ejecución de las obras”. 

 
A ello se refiere el informe del Servicio Administrativo del Área de Obras 

de la Diputación de 25 de agosto de 2011, al indicar que “es una obra con 
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financiación condicionada a la ejecución de la misma en plazo por lo que la 
ejecución fuera de plazo podría derivar en la obligación de retornar a la 
Administración cofinanciadora los fondos que en su día fueron transferidos a la 
Diputación Provincial”.  

 
 

III 
CONCLUSIONES 

 
En mérito a lo expuesto, el Consejo Consultivo de Castilla y León 

informa: 
 

Procede resolver el contrato de ejecución de la obra “Abastecimiento y 
pavimentación en xxxx1 y Anejo”, suscrito entre la Diputación de xxxxx y 
qqqqq, S.L. 

 
No obstante, V.E. resolverá lo que estime más acertado. 
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